Detailed Report

06/16/2025 – 06/22/2025

TOTAL HOURS

11:45:00

TIME ENTRY	TAGS	USER	DURATION	TIME
remove CSRF token ● Material bank	backend, bugfix, frontend, tests	petteri.huvio@gmail.com	0:30:00	01:30 PM-02:00 PM 06/22/2025
fix CSRF token ● Material bank	backend, bugfix, frontend, tests	petteri.huvio@gmail.com	1:30:00	09:45 AM-11:15 AM 06/22/2025
add CSRF protection ● Material bank	backend, documentation, frontend, tests	petteri.huvio@gmail.com	2:00:00	07:00 PM-09:00 PM 06/21/2025
add license ● Material bank	documentation, foundation	petteri.huvio@gmail.com	0:15:00	06:15 PM-06:30 PM 06/21/2025
create backend tests ● Material bank	backend, tests	petteri.huvio@gmail.com	4:15:00	02:00 PM-06:15 PM 06/21/2025
create backend tests ● Material bank	backend, tests	petteri.huvio@gmail.com	1:30:00	09:45 AM-11:15 AM 06/21/2025
create backend tests ● Material bank	backend, tests	petteri.huvio@gmail.com	1:00:00	04:30 PM-05:30 PM 06/20/2025
create backend tests ● Material bank	backend, tests	petteri.huvio@gmail.com	0:45:00	03:00 PM-03:45 PM 06/20/2025